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ATION 23-250
Agglomération DELIBER

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 12 décembre 2023

Date de la convocation : 5 décembre 2023
Nombre de conseillers en exercice : 50

Etaient Présents :

M. Thierry KOVACS, Président

M. Frédéric BELMONTE, M. Erwann BINET, M. Richard BONNEFOUX, M. Christian BOREL, M. Christophe

BOUVIER, Mme Dalila BRAHMI, M. Lucien BRUYAS, Mme Michéle CEDRIN, M. Pierre-Marie
CHARLEMAGNE, M. Alain CLERC, M. Jean-Yves CURTAUD, Mme Florence DAVID, M. Marc DELEIGUE,

Mme Hilda DERMIDJIAN, Mme Martine FAITA, Mme Anny GELAS, Mme Annick GUICHARD, M. Nicolas

HYVERNAT, M. Max KECHICHIAN, M. Fahien KRAEHN, M. Jean-Claude LUCIANO, M. Philippe MARION,

M. Guy MARTINET, M. Alain ORENGIA ; Mme Virginie OSTOJIC, M. Daniel PARAIRE, M. Denis PEILLOT,

Mme Claudine PERROT-BERTON, M. Christian PETREQUIN, M. lean-Paul PHILY, M. Isidore POLO,

M. Jean PROENCA, M. Bernard ROQUEPLAN, Mme Dominiique ROUX, M. Lévon SAKOUNTS, M. Thierry

SALLANDRE, Mme Maryline SILVESTRE, M. Luc THOMAS, M. Jean TISSOT, Mme Béatrice TRANCHAND.

Ont_donné pouvoir: M. Jacques BOYER a M. Jean-Claude LUCIANO, M. Patrick CURTAUD a
Mme Michéle CEDRIN, Mme Annie DUTRON a M. Jean-Yves CURTAUD, Mme Catherine MARTIN a
M. Christophe BOUVIER, Mme Brigitte PHAM-CUC a M. Daniel PARAIRE, Mme Sophie PORNET &
Mme Maryline SILVESTRE.

Absents suppléés : M. Christophe CHARLES représenté par Mme Annie BEC, M. Christian JANIN
représenté par Mme Nadége NIVON,

Absent : M. Martin DAUBREE

Secrétaire de séance : Mme Hilda DERMIDIIAN,

OBJET: DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Site embranché de Saint-Romain-En-Gal — Validation du
dossier de projet (PRO)

Rapporteur : Martine FAITA

NOTE DE SYNTHESE

Lors de la séance du 22 mars 2022, le consell communautaire a délibéré pour valider 'avant-projet
définitif (APD) concernant le site embranché de Saint-Romain-En-Gal.

L'APD validé prévovyait des travaux estimés 3 3 258 307 € HT répartis en deux tranches de travaux:

- Une tranche ferme concernant la réalisation des batiments A (1500 m2) et € {300 m2} dédiés
au stackage ainsi que le b&timent E {150 m2) dédié au personnel,

- Une tranche optionnelle concernant la création de deux batiments de stockage
supplémentaires B {240 m2) et D (250 m2).



'opération éfait alors estimée 3 3 566 000 € HT. La délibération du 22 mars 2022 précisait également

que |'étude validée ne tenait pas compte des conséquences éventuelles du diagnostic & venir
concernant I'archéologie préventive.

A la suite des échanges avec la Direction Régionale des affaires culturelles Auvergne Rhéne-Alpes
{DRAC), compte-tenu des préconisations liées au diagnostic d'archéologie préventive, les services de
I"Agglo ont été contraints de repenser le découpage des tranches des travaux.

Par un courrier du 11 aout 2023, la DRAC a :

- autorisé I'Agglo & entreprendre les travaux concernant les batiments A et E ainsi gue les
réseaux enterrés reliant ces deux batiments ; '

- formulé des prescriptions concernant les principes de fondation A mettre en ceuvre et les
niveaux altimétriques des fouilles lides aux réseaux et aux fongrines entre pieux;

- alerté I'Agglo sur le fait que la réalisation des b&timents B, C, D nécessiterait au préalable de
nouvelles interventions afin de finaliser le diagnostic d'archéologie préventive.

Le dossier de projet (PRQ) présenté aujourd’hui au conseil intégre par conséquent ces nouvelles
contraintes qui Impliquent les modifications sulvantes :

- Tranche ferme concernant la construction des batiments A et E ainsi que les réseaux [es reliant,
pour un montant de travaux estimé a 2 578 620,52 € HT ;

- Tranche optionnelle concernant les batiments B, C (initizlement en tranche ferme) et D pour
un montant de travaux-estimé a 1 004 830,89 € HT {sous réserve des éventuelles prescriptions
archéologiques complémentaires).

Sur {a base de ces éléments, compte-tenu des potentielles difficuités lides 4 Farchéologie concernant
la tranche optionnelte, le comité de pilotage du projet, réuni le 19 septembre 2023, a proposé de
poursuivre I'opération en ne retenant que la tranche ferme du projet.

Le colit prévisionnel de Popération (tranche ferme uniquement) est réévalué 3 la baisse, soit
3 035 000,00 £ HT dont 2 578 620,52 € HT pour les travaux. :

L'opération bénéficie du soutlen :

- de la Région Rhne-Alpes au titre du Grand Projet Rhone Alpes (GPRA) 3 hauteur de
705 382,50 € ;
- du Département du Rhéne dans le cadre du PACTE Rhéne 3 hauteur de 890 000 &, (PACTE
Rhéne | : 290 000 € et PACTE Rhbne 1) : 600 000 €) ;
- de I'Etat au titre de la dotation de soutien 3 Finvestissement local {DSI) & hauteur de
455 250 €,

Le Conseil Communautaire est invité & autoriser le lancement de latranche ferme des travaux dans les
conditions présentées ci-dessus.

VYU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération 22-42 du 22 mars 2022 approuvant lavant-projet définitif concernant le
réaménagement du site embranché de Saint-Romain-Gal,

Vi) |'avis favorable du bureau communautaire du 14 novembre 2023,



LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, aprés en avoir délibéré, A LUNANIMITE :
APPROUVE le projet concernant le réaménagement du site embranché de Saint-Romain-En-Gal.
DECIDE de lancer la tranche ferme de cette opération.

ARRETE I'enveloppe financiére des travaux estimée & 2 578 620,52 € HT et le co(t de ['opération a
3035 000,00 € HT.

AUTORISE le lancement d’une consultation travaux dans le cadre d’'une procédure adaptée
conformément & l'article L2123-1 et R2123-1 du code de }a commande publique.

AUTORISE Monsieur le Président 3 effectuer les démarches et a signer tous documents afférents a la
présente délibération.

Pour extrait certifié conforme
Pour [e Président,
La 1% Vice-Présidente,

Délibération publiée le 18/12/2023

Lo présente délibération peut faire F'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un déiai
de deux mois & compter de sa publication et de sa réception par le représentant de I'Etat



