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Agglomeration

DELIBERATION 23-206
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 14 novembre 2023

Date de la convocation : 7 novembre 2023
Nombre de conseillers en exercice : 51

Etaient Présents :

M. Thierry KOVACS, Président

M. Frédéric BELMONTE, M. Erwann BINET, M. Richard BONNEFOUX,. M. Christian BOREL,
M. Christophe BOUVIER, M. Jacques BOYER, Mme Dalila BRAHMI, M. Lucien BRUYAS, Mme Micheéle
CEDRIN, M., Pierre-Marie CHARLEMAGNE, M. Christophe CHARLES, M. Alain CLERC, M. Jean-Yves
CURTAUD, M. Patrick CURTAUD, M. Martin DAUBREE, Mme Florence DAVID, M. Marc DELEIGUE,
Mme Hilda DERMIDJIAN, Mme Annie DUTRON, Mme Anny GELAS, Mme Annick GUICHARD, M. Nicolas
HYVERNAT, M. Max KECHICHIAN, M. Fabien KRAEHN, M. Jean-Claude LUCIANO, M. Philippe MARION,
M. Guy MARTINET, Mme Virginie OSTOJIC, M. Daniel PARAIRE, M. Denis PEILLOT, Mme Claudine
PERROT-BERTON, M. Christian PETREQUIN, Mmae Brigitte PHAM-CUC, M. Jean-Paul PHILY, M. Isidore
PQLO, Mme Sophie PORNET, M. Jean PROENCA, M. Bernard ROQUEPLAN, Mme Dominique ROUX,
M. Lévon SAKOUNTS, M. Thierry SALLANDRE, Mme Maryline SILVESTRE, M. Luc THOMAS, M. Charles
TODARO. '

Ont donné pouvoir: Mme Martine FAITA 3 Mme Dalila BRAHMI, Mme Catherine MARTIN a
M. Christophe BOUVIER, M. Alain ORENGIA & M. Denis PEILLOT, Mme Béatrice TRANCHAND a
M. Philippe MARION.

Absents suppléés : M. Christian JANIN représenté par Mme Nadége NIVON, M. Jean TISSOT représenté
par Héléne PERDRIELLE.

Secrétaire de séance : Mme Annick GUICHARD.

OBJET: TOURISME : Extension de la halte fluviale — Validation de I'AVP et demandes de
subventions '

Rapporteur : Christian BOREL
NOTE DE SYNTHESE

Le Conseil Communautaire aapprouvé le programme d'extension de la halte fluviale par une
délibération du 5 novembre 2019 et le bilan de la concertation par une délibération du 21 mars 2023.

Ce projet est trés complexe dans sa conception et sa mise en ceuvre, s'agissant de travaux spécifiques
sur les appontements de bateaux, sur des opérations subaquatiques et Ia proximité avec I'axe RN7.

Il a nécessité des investigations supplémentaires et de nombreuses autorisations (sondages
géotechnigues terrestres et sous-fluviaux, inspection subaquatique des ouvrages existants, repérage
de réseaux, archéologie préventive terrestre et subaquatigue, autorisation d'intervenir sur la RN7,
accord CNR propriétaire d’une partie des ouvrages existants, architecte des batiments de France).

Une concertation a été menée en février et mars 2023 permettant d'affiner le projet.

Le dossier d’esquisse présentée en mai 2020 prévoyait une enveloppe travaux estimée a2 106013 €
HT (soit 2 503 191 € actualisé selon dernier index TPO1 connu).



Au stade de I'avant-projet présenté le 30 juin 2023 et modifié le 30 aout 2023 Iestimation des travaux
est réévaluée 4 3 646 412 € HT.

L'augmentation significative du colt des travaux est expliquée par:

- Certains postes de dépose des existants non identifiés au stade des études préalables
(notamment des pieux supprimés dans le Rhéne),

- Des modifications de programme pour intégrer de nouvelles demandes {déploiement de la
vidéoprotection, réseau pour le dépotage des bateaux a quai, mise en lumiére du secteur,
sécurisation par garde-corps d’une partie des pontons),

- Sous-estimation de I'impact des modes opératoires nécessaires au maintien de la circulation
.sur la RN7 (notamment nécessité de réaliser une partie des travaux via un atelier nautigue
avec grue),

- Un manque d’information sur certains ouvrages fluviaux existants,

- Une sous-estimation de I'assistant & maitrise d’ouvrage au stade du programme et du maftre
d’ceuvre au stade de 'esquisse,

- l'augmentation du colit de la construction et notamment du coGt des appontements
métalliques {(hausse du colit de I'acier trés supérieur a I'dvolution de I'indice TPO1).

Le colit global de I'opération est estimé a 4 351 000 € HT.

En paralléle, des financements complémentaires ont &té sollicités, portant ainsi les cofinancements
prévisionnels 4 64,3 % :

- Région Auvergne Rhéne Alpes : 300 000 £€ (subvention déji notifiée)
- Département de I'lsére : 631 804 € (subvention déja notifiée)

- CNR:1567539€

- Etat {CPIER) : 300 000 €.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération n°19-192 du Conseil communautaire du 5 novembre 2019, relative 3 'extension de
fa halte fluviale,

VU la délibération n°23-55 du Conseil communautaire du 21 mars 2023 relative au bilan de la
concertation sur ce projet,

VU la délibération n*23-104 du Conseil communautaire du 9 mai 2023, relative aux demandes de
subvention au titre du Fonds Vert de 'Etat,

VU le marché de maftrise d’ceuvre n°20-088 notifié le 25 juin 2020,
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, aprés en avoir délibéré, A L"UNANIMITE :

APPROUVE I'avant-projet concernant I'extension de [a halte fiuviale de Vienne.
ARRETE I'enveloppe financiére des travaux & 3 646 412 £ HT et le co(it de I'opération 3 4 351 000 € HT.

AUTORISE le lancement d'une consultation travaux dans le cadre d’une procédure adaptée
conformément 3 I'article 12123-1 et R2123-1 du code de |la commande publique.

AUTORISE le Président a solliciter une subvention de FEtat dans le cadre du CPIER Rhéne Sadne &
hauteur de 300 000 £.



AUTORISE e Président a solliciter une subvention de la CNR,

AUTORISE Monsieur le Président 3 effectuer les démarches et a signer tous documents afférents & la
présente délibération.

Pour extrait certifié conforme
Pour le Président,
La 1% Vice-Présidente,

Délibération publiée le 20/11/2023

Claudine PERROT-BERTON

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délal
de deux mois & compter de sa publication et de sa réception par le représentant de I'etat



