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REPUBLIQUE FRANCAISE
Agglomeration

DIRECTION
INTERDEPARTEMENTALE
DES ROUTES

CENTRE-EST

AVENANT n°1
CONVENTION DE DELEGATION
DE MAITRISE D’OUVRAGE ET D’ENTRETIEN

RELATIVE AUX AMENAGEMENTS DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
DE LA COMBE BOUSSOLE SUR LA COMMUNE DE CHUZELLES
ENTRE

La Direction Interdépartementale des Routes Centre-Est, représentée par Véronique Mayousse,
Directrice en exercice, ci-aprés dénommeée la DIRCE,

D’une part,

Et,

Vienne Condrieu Agglomération, représentée par Thierry Kovacs, Président, agissant conformément
a la délibération 23-83 du Conseil communautaire en date du 21 mars 2023, ci-aprés dénommée

« 1’ Agglomération »,

D’autre part,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles 1..2213-1 et L.3213-3,
Vu les articles 1..131-1 et suivants du Code de la voirie routiére,

Vu I’article L.2422-12 du code de la commande publique, modifié par I’ordonnance n°2019-552 du 3
juin 2019,

Vu I’article 38 de la loi n® 2022-217 du 21 février 2022 relative a la différenciation, la décentralisation,
la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de I'action publique locale.

Vu la convention de délégation de maitrise d’ouvrage et d’entretien signée en date du 12 juillet 2022,

Il est convenu et arrété ce qui suit :
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Considérant que les aménagements réalisés sur la RN7 nécessitent des aménagements
supplémentaires de sécurité routiére non prévus dans le projet initial, le présent avenant a la
convention valide la teneur des travaux a réaliser et la répartition de I’impact financier entre la DIRCE
et I’Agglomération.

ARTICLE 1 : NATURE DES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

Afin de supprimer les risques liés aux obstacles latéraux que constituent d’une part les ouvrages
cadres d’entrée des eaux depuis le fossé de la RN7 dans le bassin de rétention et d’autre part le fossé
enroché en sortie de 1’ouvrage cadre passant sous la RN7, I’ Agglomération fera réaliser :
e des tétes de sécurité sur mesure au gabarit de I’ouvrage hydraulique et compatible avec son
positionnement biais dans le fossé,
e un prolongement de I’ouvrage cadre afin d’éloigner I’exutoire a plus de 7 métres de la bande
de rive.

ARTICLE 2 : REPARTITION FINANCIERE DES COUTS SUPPLEMENTAIRES

Compte tenu que les travaux supplémentaires ne concernent que la sécurité de la RN7 et que les
sujétions n’ont pas été identifiées antérieurement, en dérogation aux dispositions de 1’article 5 de la
convention, le cofit des travaux complémentaires seront supportés a 50 % par la DIRCE et a 50 % par
I’ Agglomération sur la base d’une estimation a 28 136 euros hors taxes.

Le montant total de la participation de la DIRCE est donc porté a 37 577 euros hors taxes.

Conformément a 1’article 5 de la convention, le solde de la participation de la DIRCE sera versé a
I’ Agglomération sur la base des dépenses réelles constatées dans le décompte général et définitif des
travaux, aprés réception des travaux et signature du procés-verbal de remise des ouvrages signé par
I’ensemble des parties de la convention.

Fait a Vienne, le USAVRZUB ............... , en deux exemplaires.

Pour Vienne Condrieu Agglomération, Pour la Direction Interdépartementale des
Routes Centre-Est
Le Président,
La Directrice,
Thieruy Kréstdent
La 18 Vice-Présidente Véronique Mayousse

Cla.dine PERROT-RERTON
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