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Agglomeration

DELIBERATION 24-35

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 30 Janvlier 2024

Date de Ia convocation : 23 janvier 2024
Nombyre de conseillers en exercice : 51

Etaient Présents :

M. Thierry KOVACS, Président

M. Frédéric BELMONTE, M. Erwann BINET, M. Richard BONNEFOUX, M. Christian BOREL, M. Christophe BOUVIER,
M. Jacques BOYER, Mme Michéle CEDRIN, M. Pierre-Marie CHARLEMAGNE, M. Christophe CHARLES, M. Alain
CLERC, M. Patrick CURTAUD, M. Martin DAUBREE, M. Marc DELEIGUE, Mme Hilda DERMIDJIAN, Mme Annie
DUTRON, Mme Anny GELAS, M. Hubert GIRARD, Mme Annick GUICHARD, M. Nicolas HYVERNAT, M. Christian
JANIN, M. Max KECHICHIAN, M. Fablen KRAEHN, M. Jean-Claude LUCIANG, M. Philippe MARION, Mme Catherine
MARTIN, M. Guy MARTINET, M. Alain ORENGIA ; Mme Virginie OSTOIIC, M. Denis PEILLOT, Mme Cfaudine
PERROT-BERTON, M. Christian PETREQUIN, M. Jean-Paul PHILY, M. Jean PROENCA, M. Bernard ROOUEPLAN,
Mme Dominique ROUX, M. Lévon SAKOUNTS, Mme Maryline SILVESTRE, M. Luc THOMAS, M. Jean TISSOT. '

Ont donné pouvoir : Mme Dalila BRAHMI & M. lean-Paul PHILY, M. Jean-Yves CURTAUD & Lévon SAKOUNTS,
Mme Elorence DAVID & M. Denls PEILLOT, Mme Martine FAITA & M. Thierry KDVACS, M. Daniel PARAIRE &
Mme Michéle CEDRIN, Mme Brigitte PHAM-CUC & Mime Maryline SILVESTRE, Mme Sophle PORNET a M. lean-
Claude LUCIANO, Mme Béatrice TRANCHAND & M. Philippe MARION.

Absents suppléés: M. Lucien BRUYAS représenté par M. Didier TESTE, M. Isidore POLO représenté par
Mme Marcelle DELPHIS, M. Thierry SALLANDRE représenté par loélle PAOLUCCIL

Secrétaire derséance : M. Martin DAUBREE

OBJET: EQUIPEMENTS SPORTIFS : Signature d’un protocole transactionnel avec I'entreprise LARGIER
TECHNOQLOGIE concernant I'opération de modernisation du stade nautique

Rapporteur : Virginie OSTGIIC

NOTE DE SYNTHESE

’Agglomération a signé le marché n®21-062, d’un montant de 1500462,38 € HT, notifié le 31 mal 2021 &
Ientreprise LARGIER TECHMOLOGIE SAS sise 7 rue du Voltour 3 Vals-les-Bains, afférant aux travaux'de
modernisation du stade nautique Frangoise Clavery Bouysson 3 Saint-Romain-en-Gal {lot n°18: chauffage —
ventilation — plomberie - sanitaire).

Le planning contractuel de F'opération prévoyait une réception au 4 novembre 2022. Une réception partielle,
concernant les ouvrages int&rieurs, a été prononcée le 18 juillet 2023 soit avec 36 semaines et 4 jours de retard.
La réception définltive a été prononcée le 24 octobre 2023 soit avec 50 semaines et 4 jours de retard. Ces retards
ant impacté significativement le rendement de certaines entreprises et notamment I'entreprise LARGIER
TECHNOLOGIE.

En avril 2023, par le bials d'un mémoire en réclamation, I'entreprise LARGIER signalait & 'Agglomération un
important préjudice financier dit 3 I'allongement des délais et au décalage de certaines tches et demandait une
indemnisation 3 hauteur de 228 532 € HT. '

Par un courrier en date du 10 mai 2023, I'Agglomération répondait & lentreprise LARGIER qu’elle ne pouvait
donner suite a ce courrier en I'absence de réceptioii définitive de Pouvrage, dés lors que les retards et la
responsabilité de chacun dans 1a survenance de délais supplémentaires étaient susceptibles d’évoluer.

En octobre 2023, aprés réception des travaux, I'entreprise LARGIER déposait un nouveau mémoire en
réclamation, faisant état d’une réclamation d’indemnisation de 349 571 € (mémoire joint en annexe 1 du
protocole daccord transactionnel). Ce mémoire détallle notamment :



- les conséquences pour Ientreprise de I'allongement du délai de chantier et de la mobilisation prolongée
des effectifs et du matériel sur le chantier, '
- les conséquences de la hausse du co(t d’approvisionnement.

L'Agelomération a procédé & I'analyse de ce mémoire en réclamation avecl'appul de la maitrise d’ceuvre {analyse
jointe en annexe 2 du protocole d’accord transactionnel), Considérant la qualité des ouvrages réalisés par
I'entreprise LARGIER, le respect de ses obligations contractuelles (aucun retard &-imputer & cette entreprise), le
préjudice subi par Fentreprisse LARGIER du fait de I'allongement des délals, 'Agglomération considére légitime
Faction de entreprise LARGIER, mals ne partage pas 'entiéreté de I'analyse décrite dans le mémoire, et conteste
le montant de la réclamation. S

Afin de sortir de cette situation complexe et contraignante, et suite 3 plusieurs rencontres entre I'Agglomération
et l'entreprise titulaire, il a été convenu de signer un protocaole d’accord transactionnel entre 'Agglomération et
I'entreprise LARGIER TECHNOLOGIE (protocole d'accord transactionnel joint en annexe ).

Les dispositions de la transaction précisent que ;

- les parties, admettent expressément, par les concessions réciproques qu'elles consentent, que les
' dispositions de la transaction seront exécutées a titre global, forfaitaire et définitif, conformément aux
‘ dispositions des articles 2044 et suivants du code civil.
- Le montant de Findemnité versée par I'Agglomeration 4 lentreprise LARGIER s'éléve &
200 000 € HT {indemnité non assujeitie a la TVA).

VU [e Code de [a commande publique,

VU le marché de travaux n°21-062, passé avec I'entreprise LARGIER TECHNOLOGIE et notifié [e 31 mai 2021,
afférant aux travaux de modernisation du stade nautique Frangoise Clavery Bouysson a Saint-Romain-En-Gal (lot
n"18 : chauffage — ventilation — plomberie — sanitaire),

VU le protocole d’'accord transactionnel joint et ses annexes,

VU J"avis du Bureau Communautaire de ce jour,

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE, aprés en avolr délibéré, A 'UNANIMITE :

APPROUVE |e protocole d'accord transactionnel ci-joint avec 'entreprise LARGIER TECHNCILOGIE.

DECIDE gue I'Agglomération versera dans ce cadre un montant de 200000 € HT a l'entreprise LARGIER
TECHNOLOGIE.

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant & signer le protocole d’accord transactionnel.

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant 3 effectuer les démarches et a signer tous documents
afférents a la présente délibération.

Pour extrait certifié conforme
Pour le Président,
\ La 1¥"¢ Vice-Présidente,

ey
il

9 20

(G2
g{ i

3¢

I,

Lo présente délibération peut foire 'objet d'un recours pour excés de pouvolr devant fe Tribunal Administratif dans un délof de deux mois &
compter de su publication et de sa réceptlon par le représentant de "Etat



